
PV de la séance du 11 mars 2003

1. Etat des lieux.

La fin la première partie du projet a donné lieu à un feedback du Mr Thiémart le mardi 11 mars 2003. Divers points ont été relevés. Diverse remarques quant à notre application, notre rapport ainsi que sur l'exercice ont été faites. Des objectifs de fin de semestre ont été fixés. La liste de ces objectifs ainsi que la liste des points à revoir et à améliorer ont été remis sous forme écrite à notre chef de projet, Benoit Briot.

2. Point discutés et décisions prises

Lors de notre séance du 11 mars qui a suivi le feedback de Mr Thiémart, plusieurs décisions ont été prises. En voici la liste :

2.1. Organisation du travail

Il n'y aura plus dorénavant de sous-groupes autant net que dans le premier semestre. Chacun pourra être affecté à une tâche selon les besoins au cours de l'avancement du projet. Quelques rôles ont tout de même déjà été donnés.

L'algorithme

Olivier Morel va continuer à travailler de manière relativement exclusive sur l'algorithme. Il est l'une des personnes le connaissant le mieux.

L'aspect didacticiel

Steve Frei va s'attacher à cet aspect du problème. Choisir les événements à mettre en valeur tout au loin de l'exécution de l'algorithme, découper les étapes, sont entre autres des éléments qui devront être étudiés.

CVS

Notre base de travail se trouvera désormais officiellement sur CVS . Un mode d'emploi officiel devrait nous être remis afin qu'il ne subsiste aucun zone d'ombre quand son utilisation pour chacun des membres du groupe. Chacun disposera d'un répertoire de travail où il pourra déposer ses sources de travail. Un répertoire final contiendra la dernière version stable de TranBord. Attention aux sources que vous y déposez, elles devront être validées !!

Environnement de travail

La sale H06c étant désormais équipée en dual boot (win2k/linux) tout le monde doit travailler sous linux pour le développement de notre application. Ceci afin des respecter ABSOLUMENT la contraintes de fonctionnement sous linux de notre application.

Suivi du travail

Chacun recevra sur sourceforge des tâches à réaliser au fur et à mesure de l'avancement du projet. Les délais devront être respectés afin que le planning soit respecté ! De plus l'auteur de ces lignes, Aymon Pascal, établira à la fin de chaque séance de discussion où checkpoint, un pv de la séance afin, entre autre, que nous gardions une trace des décisions prises et de l'évolution du travail. Il serait intéressant que cette séance de discussion se fasse en dehors de la séance de laboratoire dédiée au projet de groupe afin de pouvoir se concentrer pleinement sur le travail lors des 4 heures dédiées au projet de groupe chaque semaine.

Suite du travail

La liste des objectifs et des points à améliorer est actuellement en possession de Benoit Briot. Il nous transmettra les informations utiles lors de la prochaine séance de travail