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Taches réalisés pour le projet TransBord 
 
 
 
Date début Date fin Tache Observation 
Mi-Octobre Fin 

décembre 
Réflexion commune sur l’étude globale du 
projet(Choix des outils, diagrammes UML,…)

Sérieuse lenteur dans cette phase à 
cause de notre manque d’expériences 
mais aussi de nombreuses divergences 
d’opinion au sein même du groupe 

Début 
janvier 

Mi-
janvier 

Prise en main de wxPython Une certaine philosophie est à 
comprendre et il y a également une 
habitude à prendre dans l’utilisation de 
cette librairie. 

Début 
février 

Début 
février 

Réalisation des boîtes de dialogue 
« ouverture/enregistrement de fichier » 

En soit pas très difficile à réaliser mais 
choc psychologique puisque c’est là 
qu’à vraiment débuté l’apprentissage 
de wxPython 

Début 
février 

Début 
février 

Réalisation de boîtes de dialogues génériques 
pour les messages d’erreurs 

Pas de problème… 
 

Mi-Février Mi-
Février 

Création de boîtes de dialogues permettant 
l’édition(ou nouveau) de sommets et d’arcs. 

Attente sur groupe algo afin de 
connaître les attributs possibles des 
arcs et des sommets. Problème 
concernant l’affectation d’un sommet 
ou d’un arc qui lance la boîte de 
dialogue d’édition mais qui n’attend 
pas que la boîte en question se ferme 
avant l’affectation donc ça plantait. 
Solution après plusieurs méthodes 
infructueuses ne pas utiliser un 
wxFrame mais un wxDialog(de plus 
avec wxFrame, j’avais déjà eu 
beaucoup de problèmes pour gérer les 
événements de la fenêtre). Problème 
pour refuser la fermeture de la boîte de 
dialogue. 

Mi-Février Mi-
Février 

Imaginer un algorithme permettant de trouver 
automatiquement un nom de sommet sans 
avoir de doublons 

Imaginer plusieurs scénarios. La 
meilleur solution finalement retenue 
implémente une méthode renvoyant 
une liste des sommets du graphe dans 
le paquetage graphe. 

Mi-Février Mi-
Février 

Implémentation de l’algorithme de nom de 
sommet automatique, de nom valide(qui ne 
serait pas déjà de le graphe), de sémantique 
acceptant seulement 2 caractères et messages 
d’erreurs correspondant. 

Problème dans le rappel de la fenêtre 
afin de rentrer de nouvelles valeurs 

Mi-Février Mi-
Février 

Mise en commun de solution d’ouverture de 
graphe avec L.Hermann 

Des bugs sortent des 2 codes 
respectifs. Première prise de 
conscience de la difficulté d’assembler 
des codes de personnes différentes 
ensembles  

Mi-Février Mi-
Février 

Gérer les différents cas d’enregistrements de 
fichiers comme tout programme qui se 
respecte (Quitter/Nouveau sans enregistrer le 
graphe, détecter si modification de le graphe 
pour permettre l’enregistrement dans 

Pas de problème graphiquement 
parlant mais quelques soucis afin 
d’imaginer une solution permettant de 
coordonner le tout 
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quitter/nouveau, faut-il demander le nom de 
fichier quand on fait enregistrer…) 

Mi-Février Mi-
Février 

Implémenter les différentes méthodes décrites 
ci-dessus dans le canevas graphe 

La encore des bugs apparaissent dans 
les 2 parties  

Février Mars Rédaction du rapport et corrections de 
quelques bugs 

C’est stress !!!! 

Mars Avril Repensons totalement la manière de travailler 
sur le projet transbord. Définitions des tâches 
à accomplir pour le 2e semèstre 

Essayons de tirer les conclusions de ce 
qui n’a pas marché 

Avril Mi-mai Pour le problème de superposition d’arcs, 
nous avons pensé faire des courbes de bézier 
pour ne pas que les arcs se superposent. 
Malheureusement, j’ai perdu beaucoup 
d’heures(environ une dizaine) afin de trouver 
le moyen dans OGL d’accéder au point du 
milieu. Il s’est finalement avéré qu’il est 
impossible d’accéder à ce point qui est placé 
aléatoirement. 

La prochaine étape sera donc de 
penser à trouver une autre solution. 

 
 
 
 

Conclusions 
 
 
La principal difficulté de mon travail a été de comprendre vraiment l’environnement graphique de wxPyton. 
Mais après tous ces heures d’utilisations je trouve que c’est vraiment une librairie graphique extraordinaire. 
Evidemment le gros du travail se situe vraiment sur la fin dû certainement à notre manque d’expériences dans un 
projet de groupe. Je pense que pour le semestre prochain nous saurons vraiment comment prendre en main un 
projet de groupe maintenant et comment le gérer sur la longueur. 
 
 
 


