PV de la séance du 25 mars 2003

1. Etat des lieux.

2^{ème} mardi dédié au projet de groupe. Après une séance de Benoit avec Thiémart, point de la situation avec l'ensemble des membres du groupe présents.

2. Point discutés et décisions prises

1.- dorénavant une séance aura lieu le lundi matin de 10H00 à 11H40 en H06c.

2.- tout le monde est ok pour CVS sauf le secrétaire

3.- énumération des éléments à faire pour chacun

→ propositions faits par Benoit des jobs pour

- Stewe (Spécifications pour l'ergonomie de l'application)
- Morel (algorithme)
- Marcello (Diagramme de classe + solution d'impression, nettoyage du code)
- Alexandre (GUI) Superposition des arcs, nouvelles boîtes d'éditions pour le mode manuel, validation des boites de dialogue
- Jérôme (GUI) barres d'outil sous linux, bon fonctionnement de la status barre
- Laurent gestion (graphique du graphe, affichage graphique en couleur)
- Pascal : secrétaire + site web transbord + installateur
- Benoit : Organisation général + planification + site web transbord + installateur
-

4.-Notes de Stewe

Les notes suivantes ont été relevée chez Stewe. C'est une explication plus détaillée de ce qu'il à faire.

- cohérence des étapes
- réécrire les textes
- redéfinir les étapes (AjoutItem)
- Fonctionnalités utilisateur manquantes
- Concevoir théoriquement le mode « manuel »

3. Estimations des délais

Afin que les choses passent de la meilleure façon possible, Benoit va demander à toutes personne du groupe d'estimer le temps que chaque tâche va lui prendre. Ceci sera fourni par chaque membre du groupe lundi 31 mars 2003 afin de prévoir une planification efficace du projet.